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Allmant om projekt

- Projektkalender

« Generella installningar
- Projektkalender

- Nyheter i Project

Aktiviteter

- Varaktighet

- Milstolpar

- Dispositionsnivaer

- Lankar

- Lanktyper

- Overlappa och fordroja aktiviteter
- Aktivitetsvillkor

- Aterkommande aktiviteter

- Manuell/automatisk schemalaggning

- Tidslinje

Resurser

- Skapa resurser

- Resurskalendrar

- Tilldela resurser

- Tilldelningsmetoder

- Aktivitetstyper

- Grupplanering

- Kontrollera belaggning
- Resurspool

Uppfoljning

- Originalplan

- Verkliga varden

- Aktivitetsbaserad uppfoljning
- Resursbaserad uppfoljning

Granska planen
- Kritisk linje

- Vyer

- Tabeller

- Tidsskala

- Filter

- Rapporter

- Utskrifter

Praktisk Projekt 6vning som innehaller

- Kravhantering

- WBS

- Allokera resurser

- Kritisk linje

- Planera/redovisa férandring
- Rékna fram timmar

- Rakna fram tid

- Redovisa Projektet

Ekonomisk uppfoljning

+ Rékna pa Resurser

- Rakna pa Tid

- Rakna pa Material

- Redovisa budget vs kostnader
- Overféra kostnader till Excel

- Omvandla till Pivottabelli Excel



